



**Valsts nozīmes kultūras pieminekļa
„KOKNESES PILSDRUPAS”
DARBĪBAS STRATĒGIJA
2017. – 2025.gadam**

SATURA RĀDĪTĀJS

SATURA RĀDĪTĀJS	2
IEVADS	3
1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS	4
1.1. IESKATSVĒSTURĒ	4
1.2. ESOŠĀ SITUĀCIJA	8
1.2.1. PASĀKUMI UN PAKALPOJUMI KOKNESES PILSDRUPĀS	8
1.2.2. LĪDZŠINĒJIE DARBI	9
1.3. KOKNESES PILSDRUPAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS	11
1.4. DARBĪBAS PILNVAROJUMS UN ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA	16
2. “KOKNESES PILSDRUPU” MISIJA, VĪZIJA UN VĒRTĪBAS	19
2.1. VALSTS NOZĪMES KULTŪRAS PIEMINEKĻA „KOKNESES PILSDRUPAS” MISIJA	19
2.2. VĒRTĪBAS	19
2.3. VĪZIJA	20
2.4. FUNKCIJAS	20
3. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE (SVID)	21
4. DARBĪBAS VIRZIENI UN PRIORITĀRIE UZDEVUMI	24
5. KOKNESES PILSDRUPU PLĀNOTIE DARBĪBAS REZULTĀTI	25
5.1. KOKNESES PILSDRUPU PASĀKUMU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS	36
5.2. KOKNESES PILSDRUPU NOSLOGOJUMS UN APMEKLĒTĀJU SKAITA PROGNOZE	38
6. KOKNESES PILSDRUPĀS PLĀNOTIE PAKALPOJUMI UN TO ATTĪSTĪBA	39
7. PUBLICITĀTE	40
8. KOKNESES PILSDRUPU ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA	41
9. KOKNESES PILSDRUPU INFRASTRUKTŪRAS APRAKSTS	43
10. IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI	60

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” darbības stratēģija 2017. – 2025.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kuras mērķis ir izstrādāt rīcības programmu un veicamos uzdevumus, kas jārealizē, lai nodrošinātu atjaunotā kultūras pieminekļa efektīvu funkcionēšanu un palielinātu tā ekonomisko un inovatīvo izmantošanu.

Kokneses pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības Nr.6160 un atrodas Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta teritorijā ar aizsardzības Nr.118.

Stratēģiju izstrādāja Kokneses novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar Kokneses novada domes aģentūru "Kokneses tūrisma centrs ". Stratēģija apstiprināta ar Kokneses novada domes 2017.gda 26.aprīļa sēdes lēmumu Nr.6 (protokols Nr.6).

Kokneses pilsdrupu attīstības virzieni noteikti saskaņā ar vairākiem nacionāla un reģionāla līmeņa plānošanas dokumentiem – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam, Kultūrpolitikas pamatnostādņēm 2014.- 2020.gadam, Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādņēm 2014. – 2020.gadam, Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam, Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030, Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015 – 2020, Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam u.c.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam kā viena no prioritātēm minēta Latvijas kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un bagātināšana ar mērķi saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi.

Kokneses pilsdrupu konservēšana radīs kvalitatīvu dzīves telpu, sakoptu un radošu dzīves vidi, kas piesaistīs radošus un inovatīvus cilvēkus, stiprinās reģiona kapacitāti un maksimāli efektīvi izmantos tās priekšrocības un resursus. Atbildīgi izmantojot šos resursus un atjaunojot novada kultūrvēsturisko mantojumu, izveidosies uzņēmējdarbībai pievilcīga vide un tiks veicināta tūrisma attīstība.

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

1.1. IESKATS VĒSTURĒ

Kokneses pils aptver laika posmu no 13. – 18. gadsimtam, kad 1209.gadā krustnešu nopostītajā latgaļu pilskalnā bīskaps Alberts kopā ar Zobenbrāļu ordeni sāka celt Kokneses mūra pili. Tajā pašā gadā pils un Kokneses novads tiek izlēņots bruņiniekam Rūolfam no Jerihovas. 1269.g. Rīgas arhibīskaps Nikolajs Koknesi izlēņoja Johanam no Tīzenhauzenas, kura dzimta pili valdīja līdz 1397. gadam.


Pie pils izveidojās apmetne, kas 1277.gadā ieguva pilsētas tiesības un vēlāk iesaistījās Hanzas savienībā. Par Kokneses pili un citiem īpašumiem ar Livonijas ordeni un vasaļiem ilgstoši cīnījās arhibīskaps, kurš 1397.gadā Koknesi un tās apkārtni izcīnīja sev. Līdz 1566. gadam Koknese bija Rīgas arhibīskapa īpašumā, un no 15.gs. vidus tā kalpoja arī kā arhibīskapa rezidence, kurā arhibīskaps uzturējās no Vasarsvētkiem līdz Miķeļiem. Arhibīskapa Tomasa Šēninga laikā (1527 – 1539) Koknesē atradās naudas kaluve. Pili atradās arī arhibīskapijas arhīvs, kas acīmredzot gāja bojā 1556. gada ugunsgrēkā.

Livonijas kara laikā 1577. gadā pili ieņēma krievu cara Ivana IV Bargā karaspēks, bet nākamajā gadā tā nonāca poļu rokās, kas tajā valdīja līdz 17.gs. sākumam.

1582.gadā Polijas karalis Stefans Batorijs bija apstiprinājis Koknesei agrāk piešķirtās Rīgas tiesības. Polijas – Zviedrijas kara laikā (1600 -1629) pili vairakkārt ieņēma gan zviedri, gan poļi, līdz 1625.g. to iekaroja zviedru karalis Gustavs II Ādolfs.

Ziemeļu kara laikā 1700.gadā Koknesi ieņēma poļu karaļa Augusta karaspēks, bet 1701.gadā pils rietumu daļu uzspriecināja sakšu garnizons un vēlāk tā vairs netika atjaunota.


1967. gadā Kokneses pilsdrupas tika daļēji izpostīta, veidojot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi un paceļot ūdenslīmeni līdz pils mūriem.



1.attēls Kokneses plāns, 17.gadsimta sākumā, Giacomo Lauro, 1601

Kokneses pils vēsturiskajā attīstībā var izdalīt vairākus secīgus būvperiodus:

Rīgas bīskapa (vēlāk arhibīskapa) un vasaļa pils (1209.- 16. gs. s.) Kokneses pils (Kokenhusen) plāns trīsstūra formā veidojies senākas, šeit atradušās koka pils plānojuma ietekmē, par ko liecina arheoloģiskās izpētes dati. 13. – 15.gs. ar koka dzīvojamām un saimniecības ēkām bijis apbūvēts arī Pils pagalms. Tā centrā atradusies koka istaba un virtuve ar cepamo krāsni. Pilī bijusi kapella, ērberģis, vecais remteris, vaļējā galerija vecā remtera priekšā, Heninga kambaris, tornis ar cietumu apakšā. 15.gs. sākumā Pils kļuva par vienu no arhibīskapa trim galma pilīm, un tajā katru gadu vasarā uzturējās arhibīskaps ar savu galmu. 15.gs. 1. ceturksnī Pilī notikuši lielāki pārbūves darbi, kuru gaitā uzcelts tronis - t.s. Garais Henings.



2.attēls Kokneses pils plāns 1701. gadā.

Pils - cietoksnis (1515.- 1566.) 1515. gadā pabeigta pils pārbūve - modernizācija atbilstoši uguns ieroču prasībām. Pils mūri paaugstināti, tā aprīkota ar lielgabaliem. 16. gs. beigās veiktajā revīzijā minēta Pils 2 stāvos ar 5 torņiem. Tajā atradušies 4 cietumi, lielākoties zem torņiem. Pērses puses korpusa 1. stāvā bijis liels alusbrūzis, kura vidū pīlārs, maizes ceptuve un Pils lielā virtuve, 2. stāvā ēdamistaba, dzīvojamās telpas, kapella (ērģeles, ķieģeļu klons, 3 iegareni logi ar ozolkoka rāmjiem un dzelzs režģiem, logu starpās 2 altāri). Daugavas puses 1. stāvā zirgu dzirnavas, vecais remteris. Otrajā stāvā dzīvojamās telpas un lielās sanāksmju zāles (Lielā zāle (kapitulzāle) ar 4 logiem pret Daugavu un 2 logiem pret pagalmu, 1 logs aizmūrēts), priekštelpa (zāles priekšā), aiz tās liela istaba ar glazētu podiņu krāsni. Grīdas segums - klons no "kvadrātveida akmeņiem". Apkure - kamīni, vai glazētu podiņu krāsnis. Dzelzs stieņiem restotos logos stikla rūtis. DR stūrī 3. stāvā arhibīskapa dzīvoklis, ateja. Pagalma pusē 2. stāva līmenī galerija, kas balstīta uz akmens pīlāriem. Austrumu korpusā pulksteņa tornis. Pagalma vidū aka 6 m diametrā, ar ratu, izmūrēta no akmeņiem, ap aku

mūris ar 2 durvīm, kas segts ar šindeļu jumtu, kam smaile ar vēja rādītāju, līdzīgu nocietinājumu torniem (aka saspridzināta 1701. g.).

Pils - tranzīta un tirdzniecības centrs (1566.-1701.) Nākošā pils pārbūve notikusi 16. gs. vidū, kad Pils atkārtoti piemērota uguns ieroču attīstības līmenim, un tai piebūvēti zemes nocietinājumi. Ieeja priekšpilī pārvietota uz Ziemeļaustrumu torni, savukārt Dienvidaustrumu tornis sabrucis. Dienvidu (Pērses) korpusa ārsienā paplatinātas dažas logu aillas un tā jumts segts ar holandiešu tipa dakstiņiem. Nav konstatēti mūru papildinājumi korpusu ārsienās, tajos tikai iekaltas jaunas konsoles velvju atbalstam. Tomēr atjaunotās Pils mūžs nebija ilgs - 1701. gadā uzspridzināti abi rietumu torņi, un no tā laika Pils vairs netiek apdzīvota.



3.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs


Pils drupas (18. gs. sākums - mūsdienas) 1797. g. pilsdrupas savos albūmos zīmējis J. K. Broce, 19. gs. beigās gleznojis J. Feders, 20. gs. sākumā V. Purvītis. 1896.g. pilsdrupu fotogrāfijas ievietotas R. Gulekes Livonijas skatu albūmā.

Drupas - tūrisma objekts. Pilsdrupu izpētē nozīmīgi darbi aizsākās 20. gs. 60. gados sakarā ar jauncelāmo Pļaviņu HES un Daugavas ūdenslīmeņa plānoto paaugstināšanu līdz Pils mūru pakājei. 1960. gadu sākuma arheoloģiskajos izrakumos cietokšņa pagalma bruģi uzmērīja, nofotografēja un demontēja.

PILS APRAKSTS. Pils organizēta ap centrālo trīsstūrveida formas, austrumu rietumu virzienā orientētu Pagalmu. Abiem - ziemeļu un dienvidu - korpusiem Pērses un Daugavas krastā bijuši 3 virszemes stāvi. 1. (zemes) stāvs ar krusta velves pārsegumu 5 m augsts, 2. (galvenais) stāvs- 5,5 m augsts - segts iespējams ar krusta velvi un profilķieģeļu ribām, un 3. - ieroču stāvs. Zem pagalma līmeņa 3m dziļš pagrabs, segts ar pusloka velvi. Pagrabstāvā

ārsienās izvietotas plānā trapecveida šaujamlūkas. Tās segtas ar mucas velvi, blakus sienā pulvera dūmu izvadi, kura atvēruma malas ārsienā ierāmē apskaldīti dolomīta akmeņi. Abu korpusu zemes stāva un augšstāva logailas ārsienā sākotnēji ietvēra kalnu profilētu dolomītakmeņu apmales. Daugavas korpusa fasādē zemes stāvu logiem ailas veidotas kā biforiji, katru logailu atdala vidusstatnis - akmens balsts, logiem restes. Iekšējās logaila novietota nišā, kuras katrā sēnā akmens pakāpienu veidā ierīkotas sēdvietas. Pērses korpusa ārsienas 2. stāva logailām taisnstūra formas akmens ietvars (ar gropēm koka rāmju stiprināšanai) ar vertikālu dalījumu - vidusstatni. Jumta segumam bijuši izmantoti sarkani māla mēles tipa dakstiņi un šindeļi.

PILS KONSTRUKTĪVĀ UZBŪVE. Sienas veidotas čaulmūra tehnikā: čaula mūrēta no rupji apskaldītiem dolomītakmens kvadrātiem un lielizmēra laukakmeņiem, kodola pildījumam kaļķu javā samesti sīkāki akmens gabali. Mūrējuma izmantota kaļķu - grants java. Nelielā apjomā izmantoti sarkana dedzināta māla ķieģeļi, kas vietām lietoti mūru labojumos un pārbūvēs. Dominējošais būvmateriāls ir gaiši pelēks dažādu nokrāsu dolomīts ar atšķirīgām apdares pēdām. Iekšējās sienas klājis samērā plāns balsināts vai krāsots apmetums.



4.attēls Kokneses pilsdrupu teritorijas attīstības mets

1.2. ESOŠĀ SITUĀCIJA

1.2.1. PASĀKUMI UN PAKALPOJUMI KOKNESES PILSDRUPĀS

Kokneses pilsdrupu teritorijā ik gadu notiek dažādi kultūras pasākumi, kas ir ļoti populāri apmeklētāju vidū. Piemēram: Sama modināšanas svētki, Novada svētki, Dzejas dienu pasākumi, Muzeju nakts, koncerti un teātra izrādes.

Kokneses pilsdrupas tiek izmantotas arī pašvaldības reprezentācijas vajadzībām, šeit tiek uzņemtas gan starptautiskas, gan valsts, gan vietēja līmeņa delegācijas.

Kokneses pilsdrupās pieejami dažādi pakalpojumi:


- Kāzu uzvedumi (Viduslaiku un senlatviešu kāzu uzvedumi)
 - ✓ Viduslaiku kāzu rituāls (Ar laimes dāldera kalšanu, ziedu ceļu, bruņinieka un viņa sirds mīļotās pārbaudījumiem, Kokneses pils jaunā pāra solījumu, graudu maizes un vīna rituālu, un ziedojumiem Daugavai). Uzvedums ilgst apmēram 40 min.
 - ✓ Senlatviešu kāzu rituāls (Folkloras kopas „Urgas” programma. Atvadas no meitas un puīša dzīves, vieglo dienu nolikšana, ziedojums Daugavai, līdzināšana, ziedojums ugunij, dzimtas sveces aizdedzināšana, naudas kalšana, spēka ņemšana no senčiem, laba ceļa vēlējumi). Programma ilgst apmēram 40 minūtes.
- Naudas kalšana (viduslaiku stilā);
- izmēģināt prasmes viduslaiku kaujas cirvja mešanā;
- Ekspedīcija – Hanzas ceļi;
- Viduslaiku tērpu noma (mūku tērps);
- Pasākumu organizēšana-ekspedīcijas;
- Piknika galda rezervēšana pilsdrupu priekšpilsētas teritorijā;
- Pilsdrupu teritorijas noma pasākumiem;
- Gida pakalpojumi;
- Laivu noma;
- Kuģītis „Vīgante”
- Vēsturiskā ekspozīcija - apmeklētāji ar pilsdrupu un Kokneses vēsturi var iepazīties paviljonā, kas atrodas pie ieejas pilsdrupās.

Kokneses viduslaiku pilsdrupas ir ļoti iecienīts apskates objekts, tomēr sienu stāvoklis apdraud apmeklētāju drošību. Šobrīd dažas sienas ir norobežotas ar sarkano lenti, lai neradītu draudus apmeklētājiem kā rezultātā nav iespējams izbaudīt vietas pievilcību un vēstures liecības. Apmeklētājiem šajā vietā patīk uzturēties, tomēr nepieciešams izveidot jaunus piedāvājumus un pakalpojumus, lai viesošanos padarītu interesantāku, izzinošāku un aktīvāku. Regulāri šeit tiek rīkotas kāzu ceremonijas, kā arī pieturas punkts kāzu svinībām. Pilsdrupās tiek rīkotas arī aktivitātes Kokneses novada svētkos un Sama modināšanas svētkos, kurus apmeklē ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī Latvijas un ārvalstu viesi. Vasaras sezonā notiek arī dažādi koncerti kurus īpašus padara viduslaiku atmosfēra un aura. Veicot konservācijas darbus un izveidojot jaunus piedāvājumus tiks piesaistīti vēl vairāk apmeklētāji,

rīkoti koncerti un pasākumi, kā arī saglabāts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis nākamajām paaudzēm.

Pašlaik pasākumu organizēšanu Kokneses pilsdrupās apgrūtina un būtiski ierobežo pilsdrupu sliktais tehniskais stāvoklis. Atsevišķas sienas ir jānorobežotas, jo ir bīstamas cilvēku drošībai un dzīvībai. Pilsdrupu konservācijai ir nepieciešama kompleksa un pārdomāta pieeja, lai garantētu veikto darbu kvalitāti un ilgmūžību.

Statistikas dati Kokneses pilsdrupās tiek apkopoti tūrisma sezonas darba laikā un papildus ir uzstādīts elektroniskais tūristu skaitītājs. Ņemot vērā, ka liela tūristu plūsma tiek novērota arī pēc darba laika, kopumā pilsdrupas apmeklē aptuveni 50 tūkstoši apmeklētāju gadā.



Kokneses tūrisma centra apkopotā statistika Kokneses pilsdrupās

1.2.2. Līdzšinējie darbi

- 1961. – 1966. g. arheoloģiskie izrakumi (arheologs A.Stubavs);
- 1961. – 1968. g. bibliogrāfiski izraksti, tulkojumi, pētījumu apkopojums (vēsturnieki A.Jansons, J.Zemzaris, R.Malvess);
- 1963. – 1965. g. veikta pilsdrupu arhitektoniskā izpēte, fotofiksācija (arhitekti P.Saulītis, I.A.Stukmanis, fotogrāfs T.Cīparsons);
- 1966. g. ūdens līmenis paaugstināts līdz Pils pamatiem. Jūtami progresē pamatu izskalošana;
- 1980. g. beigās - nobruka ~ 9m garš ZR ārsienas posms;
- 1988. g. LU līdzstrādnieki J. Proboka vadībā veic ģeoloģisko, hidroloģisko, topoģeodēzisko izpēti;
- 1988. g. veikta Pils ārsienu fotogrammetriskā uzmērīšana (arhitekts A.Rībenis);
- 1991. – 2000. g. Pērses krasta un A korpusu un arheoloģiski izrakumi (arheologs M.Ruša);
- 1993. – 2002. g. Pils mūru konservācijas darbi (arhitekts I.A.Stukmanis);
- 2000.-2002.g. izbūvēta pamatni pastiprinošu dzelsbetona joslu, kura diemžēl daļēji nosedz pagrabstāva šaujamlūkas;
- 2012. – Priekšpils nocietinājuma sienas fragmenta konservācijas darbi;

- 2013. – C sienas ekspertīzes veikšana (3D skenēšana);
- 2014. – C sienas konservācijas darbi (SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa”, arhitekts Artūra Lapiņš);
- 2015. – B sienas konservācijas darbi (SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa”, arhitekts Artūra Lapiņš);



5.attēls Kokneses pilsdrupu teritorijas attīstības mets

1.3. KOKNESES PILSDRUPAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

Prioritāte: Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un bagātināšana.

Mērķis: Saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi.

Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:

1) Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai stiprināšana;

2) Radošas sabiedrības veidošana:

- Kultūrizglītība ikviena indivīda radošo spēju attīstīšanai;
- Radoša pilsētvide un radošo industriju attīstība;
- Kultūras mantojuma potenciāla izmantošana radošā tūrisma
- Latvijas digitālās kultūras telpas paplašināšana;
- Sabiedrības līdzdalība kultūras procesu veidošanā.



6.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Prioritāte: Izaugsmi atbalstošas teritorijas.

Mērķis: Radīt līdzvērtīgākas darba iespējas un dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem, izmantojot teritoriju attīstības potenciālus un unikālos resursus.

Rīcības virziens: Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana.

Mērķis: Nodrošināt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai ražošanas un pakalpojumu sektorā reģionos.

Rīcības virziens: Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana.

Mērķis: Saglabāt dabas kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai ekonomiskajai izaugsmei un sekmēt tā ilgtspējīgu izmantošanu, mazinot dabas un cilvēka darbības radītos riskus vides kvalitātei.

Mērķis: Kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga izmantošana.

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam „Radošā Latvija”

Kultūrpolitikas pamatnostādņu virsmērķis ir Latvija – zeme ar bagātu un koptu kultūras mantojumu, vitālu un daudzveidīgu kultūras dzīvi, radošiem cilvēkiem, konkurētspējīgām radošajām industrijām un augšupejošu dzīves kvalitāti ikvienam.

Kokneses pilsdrupu attīstība atbilst vairākām pamatnostādņu prioritātēm.

Prioritāte 1: Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos.

Mērķis: nostiprināt un palielināt Latvijas kultūras kapitāla vērtību un veicināt iespējami lielākas sabiedrības daļas līdzdalību un iekļaušanos kultūras procesos.

Rīcības virzieni:

- Labvēlīgas vides veidošana jaunu kultūras vērtību radīšanai, mantoto kultūras vērtību saglabāšanai un pieejamībai;
- kultūras institūciju un mediju iesaiste auditorijas paplašināšanā, veicinot sabiedrības ieinteresētību kultūras procesos;
- Latvijas kultūras ciešāka iesaiste starptautiskajos kultūras procesos un sadarbības tīklos, veicinot kultūras diplomātijas attīstību;
- Cilvēkresursu attīstība un efektīva kultūrpārvaldība.

Prioritāte 3: Konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas.

Mērķis: Veicināt radošā potenciāla un kultūrā balstīto inovāciju pārnesei uzņēmējdarbībā, sekmējot radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību, eksportspēju un valsts starptautisko konkurētspēju.

Rīcības virzieni:

- Uzņēmējdarbības izaugsme radošo industriju sektorā;
- Radošo industriju sektora konkurētspēja un eksports;
- Inovācijām labvēlīgas infrastruktūras un vides attīstība;
- Sabiedrības informēšana, radošo industriju pētniecība un monitorings.

Prioritāte 4: Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība.

Mērķis: Veicināt lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas dzīves telpas attīstību, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam.

Rīcības virzieni:

- Kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstības un pieejamības nodrošināšana;
- Radošu un ekonomiski aktīvu cilvēkresursu piesaistes sekmēšana un radošas vides veidošana ārpus Rīgas.

Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam

Mērķis: Ilgtspējīga Latvijas tūrisma attīstība, veicinot tūrisma produktu konkurētspējas palielināšanos ārvalstu tirgos.

Apakšmērķi:

- Veicināt vairākdienu ceļotāju skaita palielināšanos;
- Mazināt sezonālātes efektu, palielinot tūristu mītnu noslodzi ārpus noslogotākās vasaras sezonas;
- Nodrošināt tūrisma produktu ienesīguma pieaugumu;
- Nodrošināt ikgadēju tūrisma produktu eksporta pieaugumu.

Galvenie rīcības virzieni:

- Veicināt konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstību, atbalstot jaunu, inovatīvu, ar augstāku pievienoto vērtību tūrisma produktu izstrādi, t.sk. attīstot infrastruktūru

tūrisma izaugsmei, veicinot reģionālo tūrisma puduru veidošanos un Latvijas tūrisma produkta iekļaušanu kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā;

- Veicināt tūrisma produktu kvalitātes uzlabošanu;
- Nodrošināt Latvijas tūrisma piedāvājuma atpazīstamību mērķa tirgos, īpaši izmantojot mūsdienīgus saziņas līdzekļus.

Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam

Mērķis: Daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko daudzveidību.

Dokumentā norādīts, ka visas Latvijas mūsdienu ainavas ir tiešā vai netiešā veidā cilvēku veidotas kultūrainavas – vēstures liecinieces, kurās kultūrvēsturiskie elementi un struktūras ir saglabājušās gan no laika pirms mūsu ēras, gan jaunākiem laikiem. Pamatnostādnēs kā nākotnes redzējums par Latvijas ainavām norādīts, ka Latvijas ainavas ir vienotais dabas un kultūras mantojums, gadsimtos veidota vērtība pilsētās un laukos, katra Latvijas cilvēka un valsts identitātes pamats un viens no valsts starptautiskās atpazīstamības elementiem.

Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030

Reģiona vērtība: Viena no Zemgales īpašām vērtībām ir saistīta ar to, ka reģions ir bagāts ar nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu – nacionālas nozīmes kultūrvēsturiskiem pieminekļiem un tūrisma objektiem, t.sk. arī Kokneses pilsdrupas. Zemgales reģiona ekonomikas profils aptver četrus galvenos specializācijas virzienus, viens no tiem saistās ar radošo amatniecību un tūrisma jomu. Nākotnē tūrisma, amatniecības un radošo industriju jomas attīstībā noteiktas tradicionālās nišas – kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas izziņas un aktīvais tūrisms, Zemgales un Sēļu kultūras mantojuma un tradīciju maršruti, kultūras pasākumi u.c. un attīstāmās nišas – kopīgi dabas un kultūras mantojuma tūrisma maršruti vairāku novadu ietvaros, 2 -3 dienu tūrisma piedāvājums, amatnieku sadarbības, amatnieku sadarbības ar radošo industriju uzņēmumiem jaunu produktu un pakalpojumu veidošanā.

Reģiona telpiskā struktūra: Dabas, ainaviski vērtīgās un kultūrvēsturiskās teritorijas veido Zemgales reģiona esošo telpisko struktūru, kas ir nozīmīga reģiona attīstībā un kurai 2030.gadā plānotās vēlamās ilgtermiņa pārmaiņas saistās ar to, ka kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas un teritorijas ir integrētas pilsētu un lauku vidē, ka visi kultūras pieminekļi ir sakopti, nav avārijas stāvoklī un nav pamestu ēku. Tiek aizsargāts, kopts un attīstīts nemateriālais kultūras mantojums. Attīstās konkurētspējīgi tūrisma objekti. Kultūras mantojums un tradicionālo amatu prasmes kā Zemgales kultūrintitātes apliecinājums ir saglabātas nākamajām paaudzēm. Notiek tradicionāli pasākumi, kas izceļ un popularizē Zemgales kultūras daudzveidību un savdabību.

Vadlīnijas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, aizsardzībai un attīstībai:

- veicināt ainavu, kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu tūrisma attīstībai;

- veicināt kultūras mantojuma pieejamību, popularizēt tradicionālos materiālus, tradīcijas, ekoloģiskās vērtības;
- veicināt informācijas pieejamību par dabas ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību, to ekonomisko nozīmi, saglabāšanas un uzlabošanas iespējām;
- veidot un attīstīt jaunas kultūrvēsturiskās vērtības; dokumentēt nemateriālo kultūras mantojumu.

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015 - 2020

Prioritāte: Zemgales reģiona kultūrvidē un identitātē

Rīcības virzieni:

- Saglabāt un popularizēt Zemgales un Sēlijas kultūrvidi un tradīcijas
- Stiprināt un vienot Zemgales un Sēlijas iedzīvotāju kopienas, saglabājot gan pilsētu, gan lauku apdzīvotību un veicinot dzīves līmeņa paaugstināšanos
- Atbalstīt amatniecības, mājradošanas un kultūras un radošo industriju attīstību
- Saglabāt un attīstīt ainaviskās un kultūrvēsturiskās teritorijas

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam

Ilgtspējīgās attīstības prioritāte: Ņemot vērā pēdējo gadu demogrāfiskās situācijas negatīvās attīstības tendences, kā ilgtermiņa prioritāte ir noteikta esošie un potenciālie novada iedzīvotāji.

Stratēģiskie mērķi:

- moderna un efektīva pārvalde.
- uzņēmējdarbībai labvēlīga vide,
- droša, sakārtota un veselīga vide.
- izglītības, kultūras un sporta
- iespējām bagāta vide.

Kokneses novada attīstības programma 2013.–2019.gadam

Kokneses novada attīstības programmā noteiktas vairākas rīcības un uzdevumi, kas īstenojamas saistībā ar Kokneses pilsdrupu attīstību.

Kokneses novada attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–2037.gadam noteikto pašvaldības attīstības redzējumu – vīziju, noteikto prioritāti un 4 stratēģiskiem mērķiem (SM).

Stratēģiskais mērķis - SM2 (Uzņēmējdarbībai Labvēlīga vide)

U2.4. Sekmēt tūrisma nozares attīstību

- Labiekārtotas atpūtas vietas izveide Kokneses ciemā pie Daugavas.
- Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide Daugavā (t.sk. laivu piestātņu izveide).

Stratēģiskais mērķis SM4 (Droša, sakārtota un veselīga vide)

U4.1. Paaugstināt cilvēku drošību novadā

- Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana apmeklētāju drošības nodrošināšanai

U4.9. Uzlabot novada estētisko un vides kvalitāti, tai skaitā veidot mūsdienīgus un videi draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas objektus

- Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas un arheoloģisko izpēti darbu veikšana, pilsdrupu piedāvājuma un pakalpojumu pilnveidošana (ERAF specifiskais atbalsta mērķis SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”)




7.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs

1.4. DARBĪBAS PILNVAROJUMS UN ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

Kokneses pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības Nr.6160 un atrodas valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta teritorijā ar aizsardzības Nr.118. Kokneses pilsdrupas ir Kokneses novada domes īpašums. Kokneses pilsdrupas atrodas nekustamajā īpašumā „Kokneses pilsdrupas”, Kokneses pagasts, Kokneses novads, uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3260 013 0507, Kokneses viduslaiku pilsdrupas kadastra apzīmējums 3260 013 0507 001.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, tajā skaitā nodrošināt atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Kokneses pilsdrupu pārvaldes funkciju un stratēģisko vadību īsteno Kokneses novada dome.

Vadības modelis:



Kokneses pilsdrupu organizatoriskā struktūra

Kokneses novada dome nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma objekta administratīvo funkciju īstenošanu:

- Kanceleja – dokumentācijas pārvaldība;
- Attīstības nodaļa – pilsdrupu attīstības stratēģiskā plānošana, finansējuma piesaiste (valsts budžets, Eiropas Savienības struktūrfondi, pārrobežu sadarbības programmas) pilsdrupu saglabāšanai un attīstībai;
- Grāmatvedības un finanšu nodaļa – finanšu un grāmatvedības pārvaldība;
- Iepirkumu speciālists – iepirkumu procedūru organizēšana ar pilsdrupu saglabāšanu, atjaunošanu un konservāciju saistītu darbību veikšanai;
- Komunālā nodaļa – teritorijas sakopšanu un uzturēšanu;
- Jurists – līgumu sagatavošana;
- Pašvaldības policija – nodrošina sabiedrisko kārtību.

Kokneses novada pašvaldības aģentūra „Kokneses Tūrisma centrs”, ir Kokneses novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir veicināt kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to popularizēšanu, tādejādi veicinot tūrisma nozares attīstību Kokneses novadā.

Kokneses Tūrisma centra uzdevumi ir:

- popularizēt sabiedrībā garīgās un materiālās kultūrvēsturiskās vērtības, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai;
- sekmēt Kokneses viduslaiku pilsdrupu saglabāšanu, apsaimniekošanu un iekļaušanu aktīvā tūrisma apritē;
- apsaimniekot un pārvaldīt valdījumā nodoto kustamo un nekustamo īpašumu;
- nodrošināt apmeklētājiem pieejamību Kokneses viduslaiku pilsdrupām;

Valsts nozīmes kultūras objekts „Kokneses pilsdrupas” darbojas saskaņā ar Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības plānu 2015. - 2020.gadam.

Lai nodrošinātu Kokneses pilsdrupu pieejamību un popularizēšanu, pilsdrupu teritorijā atvērts tūrisma informācijas centrs, kura darbību nodrošina Kokneses novada pašvaldības aģentūra “Kokneses Tūrisma centrs”, organizējot ekskursijas, nodrošinot gida pakalpojumus, suvenīru tirdzniecību un informāciju par citiem tūrisma objektiem Kokneses novadā.

Kokneses Tūrisma centrs tiek finansēta no:

- pašvaldības budžeta dotācijām;
- pašu ieņēmumiem par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
- citiem pašu ieņēmumiem (t.sk. ziedojumiem, dāvinājumiem, ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem, projektiem piesaistītajiem līdzekļiem).

Kokneses pilsdrupu pieejamība:

- atvērts tūrisma sezonā (01.05.-31.10.) ik dienas no plkst. 9.⁰⁰ – 19.⁰⁰ ,
- pilsdrupu apkārtnē ir izvietoti uzskatāmi ceļa rādītāji;

- stāvlaukumā pie estrādes un parka vārtiem ir shēmas, ceļa rādītāji, lai atvieglotu nokļūšanu pilsdrupās, kā arī soliņi, kur apsēsties, galds un ugunsкура vieta piknikam;
- ir stāvvietas autobusiem un automašīnām, pietiekoši lieli laukumi ar labu segumu;
- apmeklētāju ērtībām pilsdrupu teritorijā ir uzstādītas pārvietojamās tualetes, atkritumu tvertnes, tīrību nodrošina un atkritumus savāc palīgstrādnieks un komunālā saimniecība.

Cenas:

- pašvaldības apstiprinātas cenas pilsdrupu ieejas maksai un pakalpojumiem;
- piedāvā ģimenes biļetes un atlaides apmeklētāju grupām.

Informācija:

- virziena rādītāji ielās;
- zīme par valsts nozīmes kultūras pieminekli;
- informācijas zīme uz A6 autoceļa;
- tūrisma informācijas centrs (bukleti ar vēsturisko informāciju, par pakalpojumiem, vietējā karte);
- pašvaldības mājas lapā ir tūrisma sadaļa.

Drošība:

- izvietotas brīdinājuma zīmes ar piktogrammām;
- iekšējās kārtības noteikumi.

Produkta izstrādāšanas stratēģija (ieteikumi):

- darbojas pastāvošajā tirgū ar jaunu produktu vai modernizē veco produktu;
- vēsturiskā interpretācija;
- jautājumu grāmatiņa par pilsdrupām – ja izdodas atbildēt pareizi, apmeklētājs saņem apliecību (suvenīru, ordeni) par sekmīgi izturētu pārbaudījumu;
- nepieciešama pilsdrupu shēma, vizualizējot pils telpu izvietojumu;
- nepieciešama tūristu pārvietošanās virziena shēma pilsdrupās;
- parkā nepieciešamas papildus norādes takās;
- nepieciešams izvietot tualetes pie autobusu un automašīnu stāvlaukumiem

2. "KOKNESES PILSDRUPU" MISIJA, VĪZIJA UN VĒRTĪBAS

2.1. VALSTS NOZĪMES KULTŪRAS PIEMINEKĻA „KOKNESES PILSDRUPAS” MISIJA

Kokneses pilsdrupu misija –

Saglabāt, aizsargāt un nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma autentisku saglabāšanu nākamajām paaudzēm, popularizējot tā vērtību un unikalitāti, akcentējot arhitektūru, dabas ainavu, pils plānojumu, senās Hanzas pilsētas laika liecības par Kokneses agrāko varenību un nozīmīgajiem tirdzniecības ceļiem.



8.attēls Kokneses novada domes arhīvs

2.2. VĒRTĪBAS

- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Pilsdrupu mūri ar savu ģeogrāfisko izvietojumu.
- Pilsdrupu izvietojums unikālā ainavā - divu upju – Pērses un Daugavas - sateces vietā.
- Daudzveidīgie pakalpojumi.
- Vēsturiskās ekspozīcijas paviljons, kur izvietota ekspozīcija ar pils teritorijā atrastiem arheoloģiskajiem eksponātiem, foto vēstures liecībām par laiku pirms pils appludināšanas.
- Apmeklētāju vēlmju respektēšana un apmierināšana.
- Kvalitatīva apmeklētāju apkalpošana.
- Rezultatīva sadarbība ar profesionālām asociācijām, tūrisma un kultūras aģentūrām, vietējiem uzņēmējiem, biedrībām.
- Veiksmīga sadarbība ar starpnozaru institūcijām.

Pils kompleksā var izdalīt šādas galvenās arhitektoniski mākslinieciskās vērtības, kuras saglabājamās tālākā attīstības gaitā:

- AINAVISKĀ VĒRTĪBA Kopš seniem laikiem Kokneses pilsdrupas augstajā Daugavas krastā ir viens no hrestomātiskākajiem un gleznainākajiem Latvijas skatiem. Lai arī pēc Pļaviņu HES ūdenstilpnes līmeņa pacelšanas daudz no ainaviskās vērtības ir zudis, tomēr joprojām pilsdrupu ansamblis pārsteidz ar savu varenību, un ir labi apskatāms no tālajiem skatu punktiem.

- VĒSTURISKĀ VĒRTĪBA Kokneses pils ir viena no varenākajām Rīgas arhibīskapa 13. 16. gs. rezidencēm, nozīmīgs stratēģisks punkts Livonijas un Ziemeļu kara laikā.

- IZZIŅAS VĒRTĪBA Līdz mūsdienām saglabājušies viduslaiku pils apkārtmūru, kā arī šķērsmūra fragmenti pārskatāmi iezīmē Pils kādreizējo struktūru. Arheoloģiskajos izrakumos atsegta viduslaiku Livonijas teritorijai unikālas arhitektūras detaļas. Dabā redzami arī 17. gs. izbūvētie vaļņi, priekšpils ravelīni, aizsarggrāvji, uzskatāmi attēlojot ugunsieroču attīstības vēsturi un pāreju no t.s. vertikālās aizsardzības sistēmas uz horizontālo.

- PIEEJAMĪBA Radīta iespēja ikvienam interesentam apskatīt Kokneses pilsdrupas, atzīmēt tajā svarīgus dzīves notikumus, apmeklēt kultūras pasākumus, nodrošinot pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām (ģimenēm, bērniem, jauniešiem, senioriem).

2.3. VĪZIJA

Kokneses viduslaiku pilsdrupas ir iekļautas tūrisma maršrutos, ir starptautiski atpazīstams, populārs un pieprasīts kultūrvēstures objekts, kas piedāvā apmeklētājiem daudzveidīgus, inovatīvus pakalpojumus atbilstoši viņu interesēm un vēlmēm, sadarbojas ar publiskām un privātām kultūras institūcijām un uzņēmējiem, organizējot dažādas kultūras aktivitātes un radot pasūtījumu citām nozarēm tādējādi veicinot teritorijas attīstību.

2.4. FUNKCIJAS

Kokneses pilsdrupās plānots īstenot šādas funkcijas:

- Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, attīstība, popularizēšana un pieejamības nodrošināšana.
- Vēstures liecību saglabāšana, uzkrāšana, pētīšana un ekspozīciju veidošana
- Kultūras pasākumu organizēšana;
- Jaunu tūrisma produktu un kompleksu tūrisma piedāvājumu veidošana.
- Publicitātes un atpazīstamības starptautiskā līmenī nodrošināšana;
- Pilsdrupu tūrisma produktu veidošana, pieejamība, izplatīšana un atpazīstamības veicināšana, izmantojot efektīvas mārketinga metodes.
- Sabiedrības izglītošana pilsdrupu vēstures un kultūras mantojuma jomā.
- Veikt pilsdrupu apsaimniekošanu, iekļaujot to novada kultūras dzīves aprītē.
- Starptautiskās sadarbības attīstība palielinot ārzemju tūristu plūsmu un veicinot sadarbību ar ārzemju partneriem un novada sadraudzības pilsētām.

3. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE (SVID)

STIPRĀS PUSES	VĀJĀS PUSES
☑ Valsts nozīmes kultūrvēsturiskais mantojums un arhitektūras piemineklis ☑ Kokneses pilsdrupas attīstība atbilst nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa plānošanas dokumentu mērķiem un prioritātēm ☑ Kokneses pilsdrupas ir tūristu iecienīts gala mērķis, apmeklētāju skaits – sezonā ap 50 000; ☑ Kokneses pilsdrupas ir iecienīta laulību ceremoniju organizēšanas vieta ☑ Cilvēkresursi – spēcīga komanda ☑ Izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums ~ 100 km no Rīgas ☑ Dzelzceļa līnijas Rīga – Daugavpils autoceļu A6, E22 tuvums ☑ Pasākumu daudzveidība ☑ Ilgstoši apsaimnieko aģentūra ☑ Tūrisma informācijas pieejamība – tūrisma informācijas centrs, mājas lapa, bukleti, brošūras, norādes, informatīvs stends angļu un krievu valodās ☑ Finanšu ieņēmumi nodrošina lielāko daļu apsaimniekošanas, informatīvo materiālu sagatavošanas, darbinieku atalgojuma, suvenīru iegādes izdevumus ☑ Ir noteikts mērķtirgus: ģimenes ar bērniem, individuālie un grupu tūristi, kāzinieki ☑ Piedāvā konkrētus produktus: naudas kalšana, kāzu uzvedumi, korporatīvu pasākumu organizēšana ☑ Noteikts darba laiks ☑ Demokrātiskas cenas ☑ Objekts ietverts Baltijas un Latvijas tūrisma TOP objektu kartē, ceļvežos,	☒ Neefektīva valsts reģionālā politika reģionu attīstības veicināšanai ☒ Nepietiekami finanšu resursi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstībai ☒ Nepietiekošs finansējums tūrisma mārketinga aktivitātēm; ☒ Nepietiekami izmantoti dabas un kultūrvēsturiskie resursi tūristu piesaistei ☒ Izteikta sezonalitāte – nav ziemas tūrisma piedāvājumu ☒ Pilsdrupās organizēto pasākumu vienveidība ☒ Maz pilsdrupās notiekošu pasākumu, kas būtu orientēti uz citu pilsētu un novadu iedzīvotāju piesaisti ☒ Vietēji iedzīvotāji izmanto kā labiekārtotu peldvietu ☒ Nepietiekoša tūrisma produktu daudzveidība ☒ Nepietiekama ārvalstu tūristu piesaiste ☒ Vēsturiskās izpētes trūkums ☒ Pilsdrupās nav informatīvu zīmju par pilsdrupu vēsturi un vēsturiskajiem notikumiem

Zemgales tūrisma kartē, tūrisma aģentūru maršrutos ☒ Izstrādāti tūrisma maršruti ☒ Kvalificētu gidu pakalpojumi latviešu, vācu, angļu, krievu valodās ☒ Veiktas tūristu anketēšanas ☒ Kokneses pozitīvais tūrisma tēls ☒ Laivu pietātne ☒ Uzņēmēju iesaistīšanās pakalpojumu sniegšanā un jaunu tūrisma produktu piedāvāšanā ☒ Iecienīta kultūras pasākumu norises vieta ☒ Ilgstoša sadarbība ar profesionālajām asociācijām, nevalstiskajām un kultūras organizācijām, izglītības iestādēm un valsts institūcijām ☒ Sakārtota un uzturēta kultūrvide	
IESPĒJAS	DRAUDI
✧ Mērķtiecīgi izmantot Kokneses novadā esošās vērtības (Likteņdārzs, Vecbebru muižas ansamblis, Latvijas Bīskopības muzejs, Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja- muzejs, Iršu muižas klēts - magazīna), veidojot kompleksu tūrisma piedāvājumu ✧ Iespēja veidot jaunus kultūras produktus un pakalpojumus, plašāk un mērķtiecīgāk kultūras piedāvājumā izmantojot inovācijas un jaunās tehnoloģijas ✧ Objektu iesaistīt ekonomiskajā apritē, veicinot tā saglabāšanu un tālāko attīstību; ✧ Pilnveidot pilsdrupu vēsturisko ekspozīciju piedāvājot inovatīvus risinājumus; ✧ Stiprināt Kokneses tūrisma kapacitāti; ✧ Plānot aktivitātes, lai palielinātu ārvalstu tūristu interesi par Kokneses	✧ Nesaglabājot un neattīstot unikālo kultūras mantojumu, mazināsies iespējas izmantot kultūras resursus reģiona attīstības veicināšanai, konkurētspējīgu produktu veidošanai, mazināsies cilvēka dzīves telpas kvalitāte, zaudējot vietas identitāti un konkurētspēju starptautiskā kontekstā ✧ Finansējuma trūkums konservācijas darbiem, jaunu pakalpojumu radīšanai ✧ Iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas var samazināt tūrisma apgrozījumu ✧ Konkurence kaimiņu novados – līdzīgi tūrisma piedāvājumi ar ievērojamām mārketinga aktivitātēm ✧ Uzņēmēji – tūrisma pakalpojumu sniedzēji, izvēlas savus pakalpojumus attīstīt citos novados, kur ir sakārtotāka infrastruktūra ✧ Kultūras pieminekļa tehniskā stāvokļa

novadu; ✧ Uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu starp visām iesaistītajām pusēm tūrisma attīstībā; ✧ Dažādot tūrisma produktus; ✧ Tūrisma produktu ģimenēm ar bērniem veidošana; ✧ Norāžu un informatīvo zīmju sistēmas pilnveide; ✧ Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaiste attīstībai ✧ Tūristu piesaiste no ārvalstīm ✧ Etnisko tūristu piesaiste no mītnes zemēm, galvenokārt no Vācijas	pasliktināšanās ✧ Pieprasījuma samazināšanās ✧ Tūristu skaita samazināšanās ✧ ES struktūrfondu projektiem maza atbalsta intensitāte ✧ HES darbības rezultātā var tikt izskoloti pilsdrupu pamati un izskoloti priekšpils teritorijā esošie upju krasti
---	--

4. DARBĪBAS VIRZIENI UN PRIORITĀRIE UZDEVUMI

Kokneses viduslaiku pilsdrupas turpmākajiem gadiem izvirza šādus darbības virzienus un prioritāros uzdevumus:

1. virziens – *Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības palielināšana:*

Uzdevumi:

- 1.1. Kokneses pilsdrupu mūru konservācija;
- 1.2. Veikt Kokneses viduslaiku pilsdrupu vēsturisko izpēti un noteikt un organizēt apmeklētāju plūsmas virzienus;
- 1.3. Palielināt publisko pieejamību uzstādot informatīvos standus pilsdrupu priekšpils teritorijā.

2. virziens – *Pilsdrupu piedāvājuma bagātināšana, pilnveidošana un attīstīšana:*

Uzdevumi:

- 2.1. Piedāvājuma bagātināšana ar vēsturisko objektu, pils vēsturiskā bruģa un akas iekļaušanu kopējā ainavā;
- 2.2. Ieviešot inovācijas veikt pils vēsturisko notikumu atspoguļošanu;

3. virziens – *Pakalpojumu klāsta dažādošana Kokneses viduslaiku pilsdrupās:*

Uzdevumi:

- 3.1. Izstrādāt un realizēt izglītojošo pasākumu programmu ģimeņu ar bērniem piesaistei, skolēnu grupām un korporatīvo pasākumu organizētājiem;
- 3.2. Veicinot uzņēmējdarbību, attīstīt pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti;
- 3.3. Piedāvāt pilsdrupu teritorijas nomas izmantošanas iespējas vietējām biedrībām un to rīkotajiem pasākumiem, kultūras nama pasākumiem u.c.

4. virziens – *Mārketinga aktivitāšu attīstīšana pilsdrupu pieejamības un atpazīstamības veicināšanai*

Uzdevumi:

- 4.1. Izstrādāt un izdot tūrisma informācijas materiālus ar pilsdrupu iekļaušanu maršrutos;
- 4.2. Popularizēt Kokneses viduslaiku pilsdrupas un ar to saistītās iestādes un pakalpojumus starptautiskās un vietējas nozīmes tūrisma izstādēs;
- 4.3. Uzlabot pilsdrupu piedāvājuma atspoguļošanu mājas lapā un sociālajos tīklos.



9.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs

5. KOKNESES PILSDRUPU PLĀNOTIE DARBĪBAS REZULTĀTI

OBJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS REZULTĀTI

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības palielināšana											
1.1.	Kokneses pilsdrupu mūru	Veikta mūra sienas G , Z fasādes konstrukciju konservācijas darbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība		X	X							ERAF, pašvaldības budžets
	konservācija	Veikta mūra sienas G , D fasādes konstrukciju konservācijas darbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība					X	X				ERAF, VKPAI, VKKF, pašvaldības budžets

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.1.	Kokneses pilsdrupu mūru konservācija	Veikta mūra sienas A, D fasādes konstrukciju konservācijas darbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība		x	x							ERAF, Pašvaldības budžets
		Veikta mūra sienas A , Z fasādes konstrukciju konservācijas darbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība								x	x	ERAF, VKPAI, VKKF, pašvaldības budžets
		Veikta mūra siena F , Z un D fasādes konstrukciju konservācijas darbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība			x							ERAF, VKPAI, VKKF, pašvaldības budžets

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.1.	Kokneses pilsdrupu mūru konservācija	Veikta mūra sienu E, I un ZA fasādes konstrukciju konservācijas darbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība							x	x		ERAF, VKPAI, VKKF, pašvaldības budžets
		Veikta mūra sienu galu A, D fasādes konstrukciju konservācijas darbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība	x	x								VKPAI, pašvaldības budžets
		Veikta mūra sienu galu B, C fasādes konstrukciju konservācijas darbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība		x	x							ERAF, VKPAI, VKKF, pašvaldības budžets

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.1.		Priekšpils nocietinājuma sienas fragmenta konservācijas darbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība						x				ERAF, VKPAI, VKKF, pašvaldības budžets
1.2.	Veikt Kokneses viduslaiku pilsdrupu vēsturisko izpēti un noteikt un organizēt apmeklētāju plūsmas virzienus	Izstrādāts pils attīstības mets: attīstības koncepcija, noteikta plānotā virszemes daļu konservācija, pilsdrupu apmeklētāju plūsmas organizācija	x									ERAF, pašvaldības budžets
		Apzinātas nākotnē atjaunojamās vēsturiskās vietas pilsdrupu teritorijā (aka, bruģis u.c.);	x			x					x	ERAF, VKPAI, VKKF, pašvaldības budžets

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.3.	Palielināt publisko pieejamību	Izgatavots un uzstādīts informatīvs stends pilsdrupu priekšpils teritorijā	X									ERAF, VKPAI, VKKF, pašvaldības budžets
		Izgatavots informatīvi izzinošs stends ar shēmu vizualizējot kādreizējās pils telpu atrašanās vietas	X									Centrālā Baltijas jūras reģiona programma
2.	Pilsdrupu piedāvājuma bagātināšana, pilnveidošana un attīstīšana											
2.1.	Piedāvājuma bagātināšana ar vēsturisko objektu, pils vēsturiskā bruģa un akas iekļaušanu kopējā ainavā	Pilsdrupu pagalma bruģa fragmentu un akas atjaunošana		X	X							ERAF, Pašvaldības budžets
		Izveidota ekspozīcija par viduslaiku sodīšanas metodēm un rīkiem		X	X							ERAF, Pašvaldības budžets

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Izveidot stilizētu moku kambari un nodrošināt apmeklētāju izglītošanu par moku rīkiem un to vēsturi		X	X							ERAF, Pašvaldības budžets
2.2.	Ieviešot inovācijas veikt pils vēsturisko notikumu atspoguļošanu	Izgatavots digitalizēts makets ar sakšu uzbrukuma un pils uzspridzināšanu 1700 – 1701.gadā atspoguļošanu				X						ERAF, VKPAI, VKKF, pašvaldības budžets
		Izgatavots pārvietojams makets vizualizējot pils vēsturisko plānu un arhitektonisko izskatu				X						ERAF, VKPAI, VKKF, pašvaldības budžets

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
3.	Pakalpojumu klāsta dažādošana Kokneses viduslaiku pilsdrupās											
3.1.	Izstrādāt un realizēt izglītojošo pasākumu programmu ģimeņu ar bērniem piesaistei, skolēnu grupām un korporatīvo pasākumu organizētājiem.	Izstrādāta izglītojoša tematiska ekskursija „Baisie spoku stāsti pils pagrabos”.		X	X							Kokneses Tūrisma centrs
		Pilsdrupu mūru nišā izbūvēts stilizēts , ar metāla restēm norobežots, moku kambaris ar cietumnieku važu pieslēguma vietu, siekstu		X	X							ERAF, Pašvaldības budžets
		Izveidots jauns pakalpojums – „Ekskursija uz moku kambari”		X	X							Kokneses Tūrisma centrs

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
3.2.	Veicinot uzņēmējdarbību, attīstīt pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti	Izveidotas 2 programmas kāzu piedāvājumam: viduslaiku un senlatviešu stilā.	X	X								Kokneses Tūrisma centrs
		Katru nedēļas nogali organizētas lomu spēles un cīņu demonstrējumi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kokneses Tūrisma centrs
		Tūrisma sezonas atklāšanas pasākumā „Sama modināšanas svētki „ organizēts Hanzas amatnieku tirdziņš iekļaujot <u>vietējo ražotāju labumu</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kokneses Tūrisma centrs
		Tūrisma sezonā organizēti 2 kuģīšu regulāri maršruti Kokneses pilsdrupas – Likteņdārzs.	X	X								Kokneses Tūrisma centrs

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Pilsdrupu piemiņas monētas – naudas kalšana	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kokneses Tūrisma centrs
		Organizēta Viduslaiku tērpu noma foto sesijām.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kokneses Tūrisma centrs
3.3.	Piedāvāt pilsdrupu teritorijas nomas izmantošanas iespējas vietējām biedrībām un to rīkotajiem pasākumiem, kultūras nama pasākumiem u.c.	Pils teritorijā saglabāta un uzturēta kultūrvide, kur rīkot pasākumus un sabiedriskās aktivitātes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Kokneses Tūrisma centrs

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
4.	Mārketinga aktivitāšu attīstīšana pilsdrupu pieejamības un atpazīstamības veicināšanai											
4.1.	Izstrādāt un izdot tūrisma informācijas materiālus ar pilsdrupu iekļaušanu maršrutos.	Izdots buklets Brīvdienas Koknesē	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kokneses Tūrisma centrs
4.2.	Popularizēt Kokneses viduslaiku pilsdrupas un ar to saistītās iestādes un pakalpojumus starptautiskās un vietējas nozīmes tūrisma izstādēs.	Dalība Starptautiskajās tūrisma izstādēs un Hanzas dienās	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kokneses Tūrisma centrs

Nr. p.k.	Uzdevumi	Plānotie rezultāti	Rezultāta izpildes laiks un skaitliskā vērtība (ja attiecināms)									Finanšu avots
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
4.3.	Uzlabot pilsdrupu piedāvājuma atspoguļošanu mājas lapā un sociālajos tīklos.	Izveidojot jaunu mājas lapu www.visitkoknese.lv ievietota apjomīgāka un strukturizētāka informācija par pilsdrupu vēsturi, piedāvājumu un pakalpojumiem. Informācija tulkota angļu, vācu un krievu valodās.	X									Centrālā Baltijas jūras reģiona programma

5.1. KOKNESES PILSDRUPU PASĀKUMU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS

Kokneses pilsdrupu teritorijā ik gadu notiek dažādi kultūras pasākumi, kas ir ļoti populāri apmeklētāju vidū. Piemēram: Sama modināšanas svētki, Novada svētki, Dzejas dienu pasākumi, Muzeju nakts, koncerti un teātra izrādes.

Kokneses pilsdrupas tiek izmantotas arī pašvaldības reprezentācijas vajadzībām, šeit tiek uzņemtas gan starptautiskas, gan valsts, gan vietēja līmeņa delegācijas.



10.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs

Kokneses pilsdrupām ir izteikti raksturīga sezonālitate – ziemai pasākumi netiek plānoti. Aktīvā tūrisma sezona ilgst no 1.maija līdz 31.oktobrim, pārējā laikā pilsdrupas apmeklētājiem ir atvērtas, bet pasākumi netiek plānoti. Kokneses pilsdrupu galvenais apmeklētājs ir vietējais ceļotājs, galvenokārt ģimenes ar 2 bērniem, kas vēla saturīgi pavadīt brīvo laiku, skolotāju organizētas skolēnu grupas aptuveni 20 – 40 bērni, korporatīvo pasākumu apmeklētāji un individuālie ceļotāji.

Ņemot vērā šo iedalījumu ir iespējams plānot Kokneses pilsdrupās plānoto pasākumu apmeklētāju grupas pēc interesēm.

Plānotie pakalpojumi:

- Izglītojoša ekskursiju programma skolēnu grupām;
- Izglītojoša ekskursiju programma ģimenēm ar bērniem;
- Izglītojoša ekskursiju programma korporatīvo pasākumu apmeklētājiem;
- Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums „Sama modināšanas svētki”.

Kokneses pilsdrupu mērķa grupas:

- Kokneses novada iedzīvotāji;
- apkārtējo novadu iedzīvotāji;
- ģimenes ar bērniem;
- skolu organizētas grupas un jaunieši;
- ārvalstu un vietējie individuālie tūristi;
- tūristu grupas (Latvijas un ārvalstu, īpaši Krievijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, Ziemeļvalstīm);

PROGRAMMU RAKSTUROJUMS

Mērķgrupa	Programmas nosaukums	Apraksts
Izglītojoša ekskursijas programma skolēnu grupām	„Moku rīki viduslaikos”	Gida pavadībā skolēni ietērpsies mūku tērpos un dosies uz pilsdrupu mūru nišā izbūvēto stilizēto, ar metāla restēm norobežoto, moku kambari. Skolēniem uzskatāmi parādīs kā viduslaikos cietumniekus pieslēdza važās un kā pielietoja siekstu; skolēni paši varēs izmēģināt kādas sajūtas rodas improvizētā moku kambarī. Pils bruņinieka pavadībā ikviens varēs izmēģināt viduslaiku cirvja un šķēpa mešanu mērķī un izspēlēt viduslaiku spēles.
Izglītojoša ekskursiju programma ģimenēm ar bērniem;	„Baisie spoku stāsti pils pagrabos” – iespējams arī nakts programma	Vecāki ar bērniem gida pavadībā saņems stilizētus koka vairogus, savai aizsardzībai, koka zobenus un dosies ekskursijā uz pilsdrupu pagrabiem iepazīt pilsdrupu vēsturi caur leģendām un stāstiem, līdz nonāks stilizētā moku kambarī. Ekskursija turpināsies ar fotografēšanos stilizētā siekstā vai roku važās. Ekskursija būs iespējama arī nakts laikā! Katram ekskursijas dalībniekam būs nepieciešams lukturītis.
Izglītojoša ekskursiju programma korporatīvo pasākumu apmeklētājiem;	„Baisie spoku stāsti pils pagrabos”	Pilsdrupās ir iespēja organizēt pasākumus un jaunizveidotās programmas „Moku rīki viduslaikos” „Baisie spoku stāsti pils pagrabos” pielāgot atbilstoši pasākuma tēmai
Vietējie iedzīvotāji, Kokneses viesi un tūristi	Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums „Sama modināšanas svētki”	Uz svētkiem tiek aicināti amatnieki un tirgotāji, pulcināti tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuri prezentē jaunus tūrisma produktus. Pasākuma apmeklētājiem ir iespēja piedalīties dažādos konkursos un loterijās, viduslaiku spēlēs un Tvīda braucienā ar veclaicīgo divriteņu un īpašo retro tērpu parādi pa Kokneses ielām, kas parasti noslēdzas pilsdrupās. Svētku ietvaros tiek organizēts koncerts un zaļumballe.
Individuālie pilsdrupu apmeklētāji, ģimenes ar bērniem, ekskursantu grupas	Naudas kalšana	Naudas kalšanai ir izveidota programma ko vada pilsdrupu klientu apkalpošanas speciālisti ik dienu. Ir izveidota kalšanas iekārta ar monētas sagatavi un apmeklētājs pats var izkalt piemiņas monētu ar uzrakstu Koknese – Hanza – 1277. Šie skaitļi norāda uz vēsturisko gadu, kad tika piešķirtas pilsētas tiesības. Monēta paliek pie apmeklētāja kā suvenīrs no pilsdrupām. Kalšana notiek ar lielu āmuru, kas programmā rada atrakcijas efektu.

5.2. KOKNESES PILSDRUPU NOSLOGOJUMS UN APMEKLĒTĀJU SKAITA PROGNOZE

Pakalpojums	Izmantojamā telpa	Apmeklējumu skaits pa gadiem								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Izglītojoša ekskursiju programma skolēnu grupām	Pilsdrupu teritorija ar moku kambari	0	300	390	480	570	660	720	780	870
Izglītojoša ekskursiju programma ģimenēm ar bērniem	Pilsdrupu teritorija ar moku kambari	0	40	60	92	128	160	208	268	348
Izglītojoša ekskursiju programma korporatīvo pasākumu apmeklētājiem	Pilsdrupu teritorija ar moku kambari	0	40	80	160	240	320	400	480	560
Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums „Sama modināšanas svētki”	Pilsdrupu un priekšpils teritorija	3 000	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Pilsdrupu apskate	Pilsdrupu teritorija	21 000	22 000	25 470	25 838	26 500	27 000	28 500	29 500	30 000
Kopā		24 000	25 880	30 000	30 570	31 438	32 140	35 156	35 028	35 778

6. KOKNESES PILSDRUPĀS PLĀNOTIE PAKALPOJUMI UN TO ATTĪSTĪBA

Nr. p. k.	Plānotie pakalpojums	Izmantojamā telpa	Pasākumu skaits pa gadiem								
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Izglītojoša ekskursiju programma skolēnu grupām	Pilsdrupu teritorija ar moku kambari	0	10	13	16	19	22	24	26	29
2.	Izglītojoša ekskursiju programma ģimenēm ar bērniem;	Pilsdrupu teritorija ar moku kambari	0	10	15	23	32	40	52	67	87
3.	Izglītojoša ekskursiju programma korporatīvo pasākumu apmeklētājiem;	Pilsdrupu teritorija ar moku kambari	0	1	2	4	6	8	10	12	14
4.	Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums „Sama modināšanas svētki”	Pilsdrupu un priekšpils teritorija	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopā:			1	22	31	44	58	71	87	106	131

7. PUBLICITĀTE

Apmeklētāju informēšanai un piesaistei, Kokneses pilsdrupu saistītā piedāvājuma reklamēšanai un publicitātei plānots izmantot daudzveidīgas komunikācijas formas.

Laikraksti

Informācija par aktuāliem notikumiem, pasākumiem un aktivitātēm tiks regulāri publicēta vietējā avīzē „Kokneses Novada Vēstis”, kuru katru mēnesi izdod 1500 eksemplāros, kas bez maksas pieejama novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem. „Kokneses Novada Vēstis” pieejamas elektroniski novada mājaslapā www.koknese.lv, gan drukātā izdevuma veidā publiskās vietās novadā.

Interneta vietnes

Aktuālā informācija par jaunizveidotiem pakalpojumiem, aktuāliem pasākumiem, esošiem piedāvājumiem tiks publicēta novada mājaslapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” mājaslapā www.visitkoknese.lv. Regulāri aktualizēta informācija www.pilis.lv, www.latvia.travel.

Informācija tūrisma sektorā

Informācija par Kokneses pilsdrupām kā tūrisma objektu jau ir ievietota Kokneses novada tūrisma bukletos, Tūrisma attīstības valsts aģentūras izdotajās kartēs un iekļautas starptautiskajos tūrisma ceļvežos. Nepieciešamības gadījumā informācija tiks atjaunota vai papildināta. Pilsdrupu piedāvājums, aktivitātes, pasākumi tiks popularizēti vietējās un starptautiskajās, tūrisma izstādēs, Kokneses novada pasākumos – novada svētkos, Sama modināšanas svētkos u.c., bez tam informācija tiks publicēta arī Kokneses Tūrisma centra sociālajos tīklos www.draugiem.lv, www.facebook.lv.

8. KOKNESES PILSDRUPU ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

Kokneses pilsdrupu ilgtspēja ir atkarīga no vairākiem faktoriem: ilgtermiņa plānošanas, profesionāliem darbiniekiem, sadarbības veidošanas ar sociālajiem partneriem, citām kultūras institūcijām un finansējuma.

Lai veicinātu kultūrvēsturisko vērtību pārmantošanu no paaudzes paaudzē, Kokneses pilsdrupās projekta ietvaros plānots veikt sienu konservācijas darbus, izveidot jaunus apskates objektus un tūrisma piedāvājumus apmeklētājiem - atsegt pils centrālā laukuma bruģi, izveidot moku kambari un veikt akas rekonstrukciju. Konservācijas darbi nodrošina objekta saglabāšanos ilgtermiņā, novērš apdraudējumus pilsdrupu apmeklētājiem, sekmē pilsdrupu vizuālo pievilcību un autentiskuma un vēsturisko liecību saglabāšanu, konservācijas rezultātā uz ilgu laika periodu ir novērsta objekta sabrukšana, bojāšanās un erozija. Rezultātā ir nodrošināta objekta pastāvēšana ilgtermiņā, nepieļaujot pilsdrupu saglabātības pakāpes pasliktināšanos.

Kokneses viduslaiku pilsdrupas - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6160, un daļa no valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta” Nr.118 pēc konservācijas projekta īstenošanas ir un paliks Kokneses novada domes īpašumā, ilgtspēju nodrošinās pašvaldība.

Kokneses novada pašvaldības aģentūra “Kokneses Tūrisma centrs” ir Kokneses pilsdrupu pārvaldītāja un apsaimniekotāja ar papildu kompetencēm tūrisma nozarē, uzņēmējdarbībā, tajā skaitā radošās ekonomikas attīstībā.

Lai Kokneses viduslaiku pilsdrupu darbība būtu ilgtspējīga, tiks optimāli izmantoti visi pieejamie resursi, veicināta Kokneses viduslaiku pilsdrupu izmantošanas iespēju dažādošana. Pilsdrupas tiks pozicionētas kā starptautiskas nozīmes tūrisma objekts, gan kā izdevīga, sakārtota, pieejama vieta vietējo biedrību un organizāciju aktivitātēm, skolu un pirmskolas izglītības iestāžu tematiskiem pasākumiem, novada domes rīkotajiem pasākumiem, kā sabiedrisko pasākumu rīkošanas vieta, tajā skaitā, svētku svinēšana, atceres un piemiņas brīži, svinīgi pasākumi, sarīkojumi u.c.

Finansiālo patstāvību nodrošinās objekta iekļaušana vienotos maršrutos un kompleksos tūrisma piedāvājumos, kā arī plānotā pakalpojumu daudzveidība.

Lai nodrošinātu apmeklētāju skaita pieaugumu, ir veikta detalizēta pilsdrupu darbības virzienu un uzdevumu izstrāde līdz 2025.gadam, nodrošinot pēc iespēja plašāku un dažādām iedzīvotāju grupām atbilstošu pakalpojumu klāstu.

Kokneses pilsdrupu mērķa grupas:

- Kokneses novada iedzīvotāji;
- apkārtējo novadu iedzīvotāji;
- ģimenes ar bērniem;
- skolu organizētas grupas un jaunieši;
- ārvalstu un vietējie individuālie tūristi;
- tūristu grupas (Latvijas un ārvalstu, īpaši Krievijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, Ziemeļvalstīm).

Finanšu piesaistes iespējas Kokneses pilsdrupu attīstībai un projektu īstenošanai:

- Valsts Kultūrkapitāla fonds;
- VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;
- SAM 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”;
- Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020.



11.attēls Kokneses novada domes foto arhīvs

9. KOKNESES PILSDRUPU INFRASTRUKTŪRAS APRAKSTS

1. *Infrastruktūras attīstības projekta nosaukums un īstenotājs.*

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu „**Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā**” īsteno Kokneses novada dome sadarbībā ar Jēkabpils un Ogres pašvaldībām.

2. *Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu, ietverot teritorijas un infrastruktūras projekta novietojuma kartoshēmu (Skatīt pielikumu Nr.1. un Nr.2).*

3. *Infrastruktūras attīstības projekta mērķis 5.5.1.SAM kontekstā, uzsverot pakalpojumu pieprasījumu, jaunu pakalpojumu attīstību un apmeklējumu pieaugumu.*

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

4. *Infrastruktūras attīstības projekta nepieciešamības pamatojums:*

Kokneses viduslaiku pilsdrupas - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6160, un daļa no valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta” Nr.118.

Kokneses pils ir viena no varenākajām Rīgas arhibīskapa 13. –16. gs. rezidencēm, nozīmīgs stratēģisks punkts Livonijas un Ziemeļu kara laikā. Mūsdienās viens no populārākajiem apskates objektiem Latvijā un TOP 10 Zemgales reģiona tūrisma objektu sarakstā. 1277.gadā iesaistījās Hanzas savienībā. 1701. gadā pili uzspridzināja, kopš tiem laikiem nav atjaunota. 1967. gadā veidojot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi ūdenslīmenis pacelts līdz pils mūriem, daļēji izpostot pilsdrupas. Kokneses pilsdrupām ir izcila kultūrvēsturiska, estētiska, zinātniska un izglītojoša vērtība. Lai nodrošinātu šo vērtību saglabāšanu nākamībai, jāveic sistematiska un rūpīga pilsdrupu saglabāšana un atjaunošana. Pils un pagalms aizņem aptuveni 3000m² platību. Šobrīd, laikapstākļu un laika zoba radītās erozijas ietekmē, avārijas stāvoklī ir vairākas pilsdrupu sienas, kas apdraud apmeklētāju drošību, pilsdrupu pastāvēšanu un saglabāšanu ilgtermiņā. Nepieciešams veikt Kokneses pilsdrupu neatliekamus glābšanas darbus. Kopš 2014.gada jūlija tika uzsākti konservācijas darbi, tomēr nepietiekamais finansējums neļauj tos pabeigt. Domājot par pamata vajadzībām – sienu konservāciju –, līdz šim maz līdzekļu atvēlēts jaunu pakalpojumu attīstībai, vērtību apzināšanā un izmantošanā tūristu piesaistei.

Līdz šim veikta pilsdrupu arheoloģiskā izpēte, konservācijas darbi un pamatu nostiprināšanas darbi. 2013. un 2015.g ar VKPAI un VKKF finansējumu veikta trīsdimensiju

skenēšana pilsdrupu sienām. 2014. un 2015.gadā par VKKF, VKKF un pašvaldības līdzekļiem nostiprinātas C, E un B sienas. Lai iesāktos darbus pabeigtu, nepieciešams veikt arī pārējo sienu konservāciju.

Projektā plānots veidot jaunu pakalpojumu- viduslaiku moku kambari, bruģa atsegumu un akas atjaunošanu, ar ko arī pilsdrupas atšķirtos no citām pilsdrupām un pilīm Latvijā.

4.1. problēmsituācija, kuru risina konkrētais infrastruktūras attīstības projekts;

Īstenojot projektu tiks pilnībā atjaunotas un ilgtermiņā saglabātas pilsdrupas, novērsti potenciālie apdraudējumi apmeklētājiem. Uzlabota tūristu drošība, novirzot apmeklētāju plūsmu speciāli tam paredzētās vietās, pateicoties apmeklētāju kustības organizēšanai. Papildināts esošo pakalpojumu klāsts un saturiski bagātāks pilsdrupu piedāvājums individuāliem apmeklētājiem un grupām. Pilsdrupu vizuālā stāvokļa uzlabošanas rezultātā tiks veicināta vietas izmantošana dažādiem pasākumiem. Plašais pilsdrupu pagalms ir piemērots kāzu rīkošanai (2015.gadā 33 oficiāli pieteiktās kāzu aktivitātes iekļaujot senlatviešu un viduslaiku kāzu programmas) apkārtnē ir ļoti piemērota viesu uzņemšanai, koncertu, svinību rīkošanai, kā arī mākslas pasākumiem. Pilsdrupas ir iekļautas dažādos tūrisma maršrutos un kartēs. Kopš 2016.gada no pilsdrupu pietātnes kursē divi kuģīši "Vīgante" un vikingu kuģis "Nameisis", ko labprāt, kā papildinājumu pilsdrupu apmeklējumam izmanto viesi. Realizējot projektu tiks paaugstināta vietas pievilcība un attīstības potenciāls, veidotas kultūras, radošās un vēstures izziņāšanas aktivitātes, kā rezultātā pieaugs apmeklētāju skaits, kas guvuši jaunu pieredzi un informāciju, un iesaistījušies pasākumos, kas veicina piederības un identitātes veidošanos un saglabāšanu.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

1. Teritorijas attīstības meta izstrāde
2. Būvprojekta izstrāde
3. Būvprojekta ekspertīze
4. Arheoloģiskā uzraudzība
5. Konservācijas darbi:
 - Mūra sienas G, Z fasādes konstrukciju konservācijas darbi;
 - Veikta mūra sienas A, D fasādes konstrukciju konservācijas darbi.
 - Moku kambara ierīkošana;
 - Akas atjaunošana;
 - Bruģa laukuma atsegšana.
6. Izzinošu informatīvo stendu izveide, pamatojoties uz vēsturiskās izpētes datiem;
7. Piedāvājumu izveide (Jaunu izglītojošu piedāvājumu izveide ar apmeklētāju līdzdarbošanos);
8. Aprīkojuma iegāde (3 moku rīki, mazo mūku tērpi (25 gab.), pieaugušo mūku tērpi);
9. Autoruzraudzība
10. Būvuzraudzība

Projektā plānots veidot jaunu pakalpojumu- viduslaiku moku kambari, bruģa atsegumu un akas atjaunošanu, ar ko arī pilsdrupas atšķirtos no citām pilsdrupām un pilīm Latvijā.

Pilsdrupu pagalma bruģa atjaunošana un akas atjaunošana pagalma vidū sniegs iespēju ekskursiju vadītājiem un gidem uzskatāmi bagātināt vēsturisko stāstījumu. Apmeklētāju tiešā

saskare ar gadsimtiem veco bruģi un aku iegūs citas sajūtas, saistīs uzmanību un radīs vēlmi uzturēties objektā ilgāku laiku. Stāstījums būtiski ietekmēs objekta izvēli skolēnu grupām un ģimenēm ar bērniem. Uzsvērs un pastiprinās objekta savdabību un vairo kultūras mantojuma vērtības.

4.2. sasaiste ar darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un valsts ilgtermiņa plānu Baltijas jūras piekrastei (pašlaik projekts);

4.3. sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu/ām, tostarp investīciju plānu;

Kokneses novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam, Kokneses novada domes 2013.gada 30.janvāra lēmums Nr.1. Investīciju plāna 4.stratēģiskā mērķa 137.apakšpunktam
<http://koknese.lv/?s=115>

4.5. sasaiste/papildinātība ar iepriekšējā plānošanas periodā īstenotiem, īstenošanā esošiem vai plānotiem, t.sk. 5.5.1.SAM projektiem.

N.p.k.	Projekta nosaukums	Projekta numurs	Projekta kopsavilkums, galvenās darbības	Papildinātības/ demarkācijas apraksts	Projekta kopējās izmaksas (euro)	Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)	Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg)	
							Projekta uzsākšana	Projekta pabeigšana
1.	Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances - HANSA), Centrālā Baltijas jūras reģiona programma	CB110	Projekta aktivitātes: 1)izveidot vairākus aizraujošus pārgājienu un riteņbraukšanas maršrutus; 2)iedzīvināt zīmolu “Hanzas gastronomija”, savienojot Hanzas vērtības ar vietējām gastronomiskajām vērtībām; 3)padziļināta Hanzas vēstures izpēte gan vietējos, gan ārvalstu arhīvos; 4)jaunu tūrisma pakalpojumu izveide un Hanzas mantojuma redzamības uzlabošana; 5)vietējās sabiedrības informēšana par Hanzas mantojumu un tā izmantošanas iespējām mūsdienās; 6)Kokneses novada tūrisma mājaslapas vizuālā un funkcionālā uzlabošana; 7)jauna aprīkojuma iegāde Kokneses novada tūrisma centram – gadatirgus un izstāžu aprīkojums, elektroniskie tūristu skaitītāji (tiks uzstādīti Likteņdārzā un pilsdrupās), interaktīvais tūrisma informācijas kiosks;	Kokneses pilsdrupas tiks iekļautas projekta ietvaros izstrādātajos maršrutos, bukletos un e vidē (mājas lapas, aplikācija).	104 883,65	T.sk. pašvaldība – 15 732,55 euro ERAF – 89 151,11 euro	01.10.2015.	31.12.2018.

N.p.k.	Projekta nosaukums	Projekta numurs	Projekta kopsavilkums, galvenās darbības	Papildinātības/ demarkācijas apraksts	Projekta kopējās izmaksas (euro)	Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)	Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg)	
							Projekta uzsākšana	Projekta pabeigšana
			8)tūrisma aplikācijas un video izveide; 9)partneru kopīgu maršrutu un tūrisma paku izveide, sadarbojoties vietējiem tūrisma operatoriem un tūrisma centriem; 10)paredzētas arī citas aktivitātes, lai palielinātu tūristu skaitu visa gada garumā.					
2.	Kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” 3D skenēšana	2015-3-KMA072-P	2015. gada rudenī īstenota kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” A un G sienu (abas malējās sienas gar ūdeni) abpusēja skenēšana ar mērķi noteikt pilsdrupu mūra sienas tehnisko stāvokli un apzināt iespējamo risinājumu sienu nostabilizēšanai, tādējādi novēršot apdraudējumus pilsdrupu apmeklētājiem un saglabājot kultūras mantojuma objektu.	Projekta ietvaros tiks konservētas skenētās sienas.	4 360,89	T.sk. Pašvaldība – 860,89 euro VKKF – 3 500,00 euro	22.10.2015.	20.11.2015.
3.	Kokneses pilsdrupu B sienas glābšanas darbi	GP-FL-103	Projekta ietvaros veikti pilsdrupu B sienas nostiprināšanas un saglabāšanas darbi. Veikta mūra čaulas mūrējuma atjaunošana, čaulas virsmas atjaunošana 101,10 m2 platībā, mūra	Projekta teritorijā konservētas blakus esošās siena.	17 809,54	T.sk. Pašvaldība – 3809,54 euro VKPAI – 14 000,00 euro	08.10.2015.	31.10.2015

N.p.k.	Projekta nosaukums	Projekta numurs	Projekta kopsavilkums, galvenās darbības	Papildinātības/ demarkācijas apraksts	Projekta kopējās izmaksas (euro)	Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)	Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg)	
							Projekta uzsākšana	Projekta pabeigšana
			kodola virsmas atjaunošana 19,50 m² platībā, izmantojot uz vietas esošu mūra materiālu, plaisu attīrīšana, izskalošana un aizpildīšana ar javu. Izvirzītie, nestabilie mūra fragmenti nostiprināti ar nerūsējošā tērauda stieņiem					
4.	Kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" saglabāšana un apmeklētāju drošības uzlabošana	2014-2-KMA021	Konservēta Kokneses pilsdrupu E siena. Veikta mūra čaulas virsmas atjaunošana 21 m² platībā, mūra kodola atjaunošana, izmantojot uz vietas esošu mūra materiālu 8,2 m² platībā. Izvirzītie, nestabilie mūra fragmenti nostiprināti ar nerūsējošā tērauda stieņiem. Uz mūra virsmas izveidots velēnas klājums mūra noturības paaugstināšanai.	Projekta teritorijā konservētas blakus esošās siena.	10 510,08	T.sk. Pašvaldība – 8 810,08 euro VKKF – 1 700,00 euro	1.06.2014.	30.10.2014.
5.	Kokneses pilsdrupu glābšanas darbi	GP-FL-69	Konservēta Kokneses pilsdrupu C siena. Veikta mūra čaulas mūrējuma atjaunošana, čaulas virsmas atjaunošana 125m² platībā.	Projekta teritorijā konservētas blakus esošās siena.	25 830,00	T.sk. Pašvaldība – 7 830,00 euro VKPAI – 18 000,00 euro	15.08.2014.	31.10.2014.
6.	Kokneses pilsdrupu senlietu restaurācija		Kokneses pils teritorijā arheoloģiskajos izrakumos no 1961. gada līdz 1966. gadam iegūts ap 10 000 senlietu.	Projekta teritorijā veikti arheoloģiskie izrakumi.	985,00	T.sk. Pašvaldība – 300,00 euro Biedrība "Daugavas	01.03.2013.	30.04.2014.

N.p.k.	Projekta nosaukums	Projekta numurs	Projekta kopsavilkums, galvenās darbības	Papildinātības/ demarkācijas apraksts	Projekta kopējās izmaksas (euro)	Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)	Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg)	
							Projekta uzsākšana	Projekta pabeigšana
			Paredzētās aktivitātes: - restaurējamo senlietu izvērtēšana, tiks atlasītas tādas restaurējamās senlietas kā lodes, zobenu uzgaļi, krāsns podiņi un citas sadzīves lietas - restaurāciju paredzēts veikt Valsts aģentūrā „Latvijas nacionālās vēstures muzeja restaurācijas departaments” - pēc restaurācijas senlietas tiks izvietotas Kokneses pilsdrupu vēsturiskajā paviljonā speciālās koka letēs pārklātās ar stiklu, kas vienlaikus nodrošinātu pieejamību un aizsardzību. - Pie senlietām tiks pievienoti apraksti ar informāciju latviešu, angļu un vācu valodās			Savienība” – 685,00 euro		
7.	Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana apmeklētāju drošības nodrošināšanai	GP-FL-74	Trīsdimensiju (3D) skenēšana Kokneses pilsdrupu mūru C sienai	Projekta teritorijā veikta mūra cianas C skenēšana.	2 361,97	T.sk. VKPAI – 2 361,97 euro	01.10.2013.	31.01.2014.

5. *Infrastruktūras attīstības projektā plānotās darbības, ietverot atjaunojamās, pārbūvējamās, konservējamās vai jaunbūvējamās infrastruktūras īpašumtiesības, parametrus, nepieciešamo kopējo un ERAF finansējumu, kā arī ietekmi uz 5.5.1.SAM sasniedzamajiem rezultātiem: apmeklējumu pieaugumu, jaunu pakalpojumu izveidi (3.pielikums).*

6. *Galvenie sociālekonomiskie ieguvumi (vispārīgi), īstenojot infrastruktūras attīstības projektu*

Plānotās investīcijas objektos nodrošinās, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par objekta uzturēšanas izmaksām, jo plānoto darbību rezultātā tiks veicināta kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšana ilgtermiņā un tā ilgtspējīga attīstība un apmeklētības pieaugums, veicinot pakalpojumu attīstību dažādās ekonomikas nozarēs attiecīgajā teritorijā, tādējādi nodrošinot vietējās uzņēmējdarbības attīstību, pašvaldību ieņēmumu pieaugumu un vairākdienu tūristu skaita palielināšanos. Sakārtojot objektus, tiks veicināta attiecīgās teritorijas vides kvalitāte un uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Šai projekta idejai ir cieša sasaiste ar citām publiskajām un privātajām investīcijām attiecīgajā teritorijā, jo tā tiek realizēta saskaņā ar projektā iekļauto pašvaldību attīstības stratēģijām, ņemot vērā vietējos apstākļus un potenciālu, paredzot līdzsvarotu ilgtspējīgu teritorijas attīstību kopumā.

Sociālo ilgtspēju nodrošina Kokneses pilsdrupu pieejamība plašai sabiedrības daļai, daudzveidīgai izmantošanai, piemēram, kultūras, izglītības aktivitātēm, reprezentācijas pasākumiem, sadarbība ar daudzveidīgām interešu un sociālajām grupām, aktīva jaunu mērķgrupu piesaistīšana.

7. *Infrastruktūras attīstības projekta ilgtspēja - pilnveidotās vai jaunbūvētās infrastruktūras uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.*

Kokneses viduslaiku pilsdrupas - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6160, un daļa no valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta” Nr.118 pēc konservācijas projekta īstenošanas ir un paliks Kokneses novada domes īpašumā, ilgtspēju nodrošinās pašvaldība. Lai nodrošinātu projekta rezultātā radīto vērtību uzturēšanu, tiks regulāri veikta objekta apsekošana.

Lai Kokneses viduslaiku pilsdrupu darbība būtu ilgtspējīga, tiks optimāli izmantoti visi pieejamie resursi, veicināta Kokneses viduslaiku pilsdrupu izmantošanas iespēju dažādošana. Pilsdrupas tiks pozicionētas kā starptautiskas nozīmes tūrisma objekts, gan kā izdevīga, sakārtota, pieejama vieta vietējo biedrību un organizāciju aktivitātēm, skolu un pirmskolas izglītības iestāžu tematiskiem pasākumiem, novada domes rīkotajiem pasākumiem, kā sabiedrisko pasākumu rīkošanas vieta, tajā skaitā, svētku svinēšana, atceres un piemiņas brīži, svinīgi pasākumi, sarīkojumi u.c.

8. Riska izvērtējums infrastruktūras attīstības projekta īstenošanā, ietverot riska prevenciju

Projekta risku izvērtējums:					
N P K .	Risks	Riska apraksts	Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)	Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema)	Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi
1.	Finanšu	Nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski	augsta	zema	Finanšu plūsmas plānošana, Izmaksu un ieguvumu analīze. Atbildīgie - Projekta vadības grupa, projekta koordinatori no iesaistītajiem projektu partneriem; Projektu iespējamās pārklāšanās pārbaude un šādas situācijas novēršana jau plānošanas procesā. Atbildīgie – Projekta vadības grupa
2.	Īstenošanas	Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanās, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana	augsta	zema	Iespēju plānošana (Projekta sākumā ir plānots pieprasīt avansu 40% apmērā no ERAF finansējuma atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būs nepieciešamas aizņēmums projekta priekšfinansēšanai un pašvaldības līdzfinansējumam), papildus finansējuma avotu apzināšana, iepriekšēja tirgus cenu izpēte. Atbildīgie –partneru Finanšu komitejas, Attīstības un tautsaimniecības komitejas, Projekta vadības grupa, Pašvaldību iepirkumu komisijas.

Projekta risku izvērtējums:					
N ·P .k .	Risks	Riska apraksts	Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)	Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema)	Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi
3.	Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas	Neprecīzi noteikti iznākuma rādītāji	augsta	zema	Veikt nepieciešamo rādītāju izpēti pirms projekta uzsākšanas. Atbildīgie – Projekta vadības grupa.
4.	Projekta vadības	Vadības komandas nespēja sastrādāties	vidēja	vidēja	Projektu vadības komandu iesaistīt kopīgās plānošanas un komandas stiprināšanas aktivitātēs. Nepieciešamības gadījumā veikt projektu vadības locekļu maiņu. Atbildīgie – Jēkabpils, Ogres, Kokneses pašvaldību vadība, Projekta vadības grupa.
5.	Cits	Izmaiņas normatīvajos aktos			Sekošana līdzi jaunākajām izmaiņām likumdošanā. LR Ministru kabineta noteikumu melnrakstu versiju apzināšana. Atbildīgie – Jēkabpils, Ogres, Kokneses pašvaldību juristi.


9. *Indikatīvs infrastruktūras attīstības projekta īstenošanas laika plāns kalendāro mēnešu griezumā.*

Projekta aktivitātes Nr.	Projekta īstenošanas laika grafiks (mēnešos)																																				
	2017												2018												2019												
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.																																					
2.																																					
3.																																					
4.																																					
5.																																					
6.																																					
7.																																					
8																																					
9.																																					
10.																																					

Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu un infrastruktūras objekta novietojums



Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu, novietojums



Infrastrukturā attīstības projektā plānotās darbības un to ietekme uz 5.5.1.SAM sasniedzamajiem rezultātiem

Nr. p.k.	Infrastrukturā projekta aktivitātes nosaukums	Ieguldījumu darbības rezultāts (skaits, parametri)	Infrastrukturā projekta īpašumtiesības, publiska pieejamība (dienu skaits gadā)	Nepieciešamais indikatīvais finansējums		Ietekme uz 5.5.1.SAM iznākuma rādītājiem*		
				ERAF (euro)	Kopīgais (euro)	Apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums (apmeklējumu skaita pieaugums 2023.g., salīdzinot ar apmeklētāju skaitu 2015.g.)		Jaunradīto pakalpojumu nosaukums ieguldījumu objektos
						Bāzes vērtība**	Sasniedzamā vērtība	
1	Teritorijas attīstības meta izstrāde	Attīstības mets, 1gab.	Objekts ir Kokneses novada domes īpašums, pieejams apmeklētājiem 365 dienas gadā	4056,40	4772,24	23 139	30 000	1. pilsdrupu pagalma bruģa un akas atjaunošana, 2. moku kambara ierīkošana, 3. izzinošu informatīvu stendu izveide, pamatojoties uz vēsturiskās izpētes datiem, 4. jauna, unikāla izglītojošā piedāvājuma izveide ar apmeklētāju līdzdarbošanos viduslaiku moku kambaris.
2	Būvprojekta izstrāde	Tehniskais projekts, 1 līgums		21374,29	25146,22			
3	Būvprojekta ekspertīze	Veikta ekspertīze, 1 līgums		1765,45	2077,00			
4	Arheoloģiskā uzraudzība	Veikta uzraudzība, 1 līgums		2120,00	2494,11			
5	Konservācijas darbi	Veikti mūra sienas G , Z fasādes 189,44		204074,02	240087,08			

Nr. p.k.	Infrastrukturā projekta aktivitātes nosaukums	Ieguldījumu darbības rezultāts (skaits, parametri)	Infrastrukturā projekta īpašumtiesības, publiska pieejamība (dienu skaits gadā)	Nepieciešamais indikativais finansējums		Ietekme uz 5.5.1.SAM iznākuma rādītājiem*	
				ERAF (euro)	Kopīgais (euro)	Apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums (apmeklējumu skaita pieaugums 2023.g., salīdzinot ar apmeklētāju skaitu 2015.g.)	
						Bāzes vērtība**	Sasniedzamā vērtība
		m ² un mūra sienas A, D fasādes 284,26 m ² konstrukciju konservācijas darbi, 2 gab					
6	Izzinošu informatīvo stendu izveide	Uzstādīti stendi, 5 gab.		4250,00	5000,00		
7	Piedāvājumu izveide	Izveidoti piedāvājumi, 4 gab.		850,00	1000,00		
8	Aprīkojuma iegāde	Moku rīki, 3gab. mazo mūku tērpi 25 gab, pieaugušo mūku tērpi 10.gab.	Objekts ir Kokneses novada domes īpašums, pieejams apmeklētājiem	6734,55	7923,00		

Nr. p.k.	Infrastruktūras projekta aktivitātes nosaukums	Ieguldījumu darbības rezultāts (skaits, parametri)	Infrastruktūras projekta īpašumtiesības, publiska pieejamība (dienu skaits gadā)	Nepieciešamais indikatīvais finansējums		Ietekme uz 5.5.1.SAM iznākuma rādītājiem*		
				ERAF (euro)	Kopīgais (euro)	Apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums (apmeklējumu skaita pieaugums 2023.g., salīdzinot ar apmeklētāju skaitu 2015.g.)		Jaunradīto pakalpojumu nosaukums ieguldījumu objektos
						Bāzes vērtība**	Sasniedzamā vērtība	
9	Autoruzraudzība	Veikta autoruzraudzība, 1 līgums	365 dienas gadā	525,37	618,08			
10	Būvuzraudzība	Veikta būvuzraudzība , 1 līgums		4250,00	5000,00			
Ko pā				250000,00	294117,65	23 139	30 000	1

*jaunizveidojamam infrastruktūras projektam/darbībai bāzes vērtība ir nulle

** bāzes vērtību rādītājam "Apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums" var norādīt saskaņā ar:

- pašvaldības attīstības programmā apkopoto informāciju;
- kulturaskarte.lv informāciju;
- pludmales apsekojuma datiem, kas pieejami: <https://drive.google.com/file/d/0B--DpKULo7UzN0Y5UnFYVDFYc3c/view?pref=2&pli=1>

10. IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam
3. Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam „Radošā Latvija”
4. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam
5. Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam
6. Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030
7. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015 - 2020
8. Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam
9. Kokneses novada attīstības programma 2013.–2019.gadam
10. Vēsturiskie fotoattēli: Kokneses novada domes arhīvs