



ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

VIENOŠANĀS Nr.2

Iepirkuma 27.10.2016. līgumam Nr. 2.1-6.2/127

Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 1.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Id.Nr. KND 2016/25

Kokneses novada Kokneses pagastā

2017.gada 24.novembrī

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. LV90000043494, priekšsēdētāja **Daiņa Vingra** personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Kokneses novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

SIA “Krustpils”, reģistrācijas Nr.LV45403000253, valdes locekļa **Raita Baltpurviņa** personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, abi kopā turpmāk – **Puses**, bet katrs atsevišķi - **Puse**, pamatojoties uz Izpildītāja 2017.gada 24.novembra iesniegumu „Par tehnoloģisko pārtraukumu un līguma termiņa pagarināšanu” (1.pielikums), uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās 3. punktu, 2017.gada 14.novembra Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdes protokola Nr.4, 1§ “Par pašvaldību un biedrības “Zemnieku saeima” līgumiem Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā” 3. punktu, kurā noteikts, ka 2017.gada rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa, ņemot vērā 2016.gada 27.oktobrī noslēgtā Iepirkuma līguma Nr.2.1-6.2/127 (turpmāk – Līgums) 3.18.punktu un 9. punktu, noslēdz Vienošanās Nr.2, turpmāk – Vienošanās, par sekojošo:

1. Papildināt Līgumu ar 2.4. punktu šādā redakcijā:

“2.4.Saskaņā ar Līguma 11.7.1. punktu un ņemot vērā to, ka būvdarbu veikšanu ietekmēja neparedzēti intensīvās lietavas vasaras un rudens sezonā, Puses vienojas, ka tiek izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums no 24.11.2017. līdz 30.04.2017. un Izpildītājs būvdarbus veic un nodod Būvobjektu ekspluatācijā Pasūtītājam līdz **2018.gada 30.jūnijam.**”

2. Pārējos līguma punktus atstāt negrozītus.

3. Vienošanās Nr.2 stājas spēkā ar 2017.gada 24.novembrī, tā sagatavota uz vienas lapas ar vienu pielikumu divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku un ir 2016.gada 27.oktobra līguma Nr. 2.1-6.2/127 neatņemama sastāvdaļa.

4. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Kokneses novada dome

Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag.,

Kokneses novads, LV-5113

Reģ. Nr. LV90000043494

Valsts kase, TREL22

Konts LV10TREL9802024007000

Izpildītājs:

SIA “Krustpils”

Rīgas iela 33, Jēkabpils, LV-5202

Reģ. Nr. LV45403000253

Nordea Banka, NDEALV2X

Konts: LV37NDEA0000084127792



D.Vingris

R.Baltpurviņš

SANĒMĒTS
Kokneses novada dome
Datums 04.11.2017
Nr. 2.16/308

